

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
AMPLIACIÓN DE 6200 M DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO E INSTALACIÓN DE 211 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ISIDRO DE FLORES					
Fecha de Inicio de la Obra :			Fecha Terminación de la Obra :		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
EXPEDIENTE					
No. CompraNet		Tipo de Contratación			
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,178,363.00	1,178,363.00				2,356,726.00

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Fisico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ENERGÍA RENOVABLE (POZO 5)					
Fecha de Inicio de la Obra :			Fecha Terminación de la Obra :		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
EXPEDIENTE					
No. CompraNet		Tipo de Contratación			
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,934,117.16	1,934,117.15				3,868,234.31

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE A-C POR PEAD EN LAS CALLES MINA, HIDALGO, JUÁREZ Y REGIONAL: 1,071.38 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 3" DE DIÁMETRO Y 1,024.28 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 4" DE DIÁMETRO.					
Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
EXPEDIENTE					
No. CompraNet		Tipo de Contratación			
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,307,018.29	1,307,018.28				2,614,036.57

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS HORIZONTALES PARA CAPATACIÓN DE AGUA Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA. ETAPA 3 DE 3. QUE CONSTA DE 1750 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" AL LLEGAR A TANQUE EXISTENTE "LA MESONA"; Y REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA MISMA Y DEL TANQUE LLAMADO "EL CASTILLO", CONEXIÓN CON 495 M. DE TUBERÍA DE 3" DEL TANQUE "EL CASTILLO" AL TANQUE "TAYOLTITA", CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 60 M3 Y SU CONEXIÓN.					
Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
4,920,290.52	4,920,290.52				100
EXPEDIENTE					
No. CompraNet			Tipo de Contratación		
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
2,437,958.96	2,437,958.96				4,875,917.92

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO , DESCARGA HIDRÁULICA DE 6" DE DIAM. CASETA DE CLORACIÓN , MURO DE PROTECCIÓN DE 13.50 X 13.50 M. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LINE A ELÉCTRICA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONG. 556.60 M. E INTERCONEXIÓN A TANQUE EXISTENTE ETAPA 2 DE 2					
Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
1,256,098.57	1,256,098.58				100
EXPEDIENTE					
No. CompraNet			Tipo de Contratación		
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato			Fecha Termino Contrato		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,230,199.80	1,230,199.80				2,460,399.60

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA DE 8" DE DIÁMETRO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1050 M. CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO, ELECTRIFICACIÓN CON UNA LONGITUD DE 270 M. CASETA DE BOMBEO, BARRA PERIMETRAL E INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE.	

Fecha de Inicio de la Obra :	Fecha Terminación de la Obra :
------------------------------	--------------------------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)
---

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
1,412,743.51	1,726,686.52				100

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	Tipo de Contratación				
Fecha de Publicación	Fecha Presenta Propuestas	Fecha Fallo			
Fecha Inicio Contrato	Fecha Termino Contrato				

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
2,456,217.63	3,002,043.78				5,458,261.41

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPOSICIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA POR TANQUE SUPERFICIAL DE 600 M3 DE CAPACIDAD DE ALUMINIO ZINC, INCLUYE CIMENTACIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS.					
Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
EXPEDIENTE					
No. CompraNet			Tipo de Contratación		
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato			Fecha Termino Contrato		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,942,070.82	1,942,070.82				3,884,141.64

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, 120 M DE ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DESCARGA HIDRÁULICA DE 4" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,455 M. DE TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO.					
Fecha de Inicio de la Obra :		Fecha Terminación de la Obra :			
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
EXPEDIENTE					
No. CompraNet		Tipo de Contratación			
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,274,523.52	1,274,523.52				2,549,047.04

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
										\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, DESCARGA HIDRAULICA DE 6". CASETA DE CLORACION , CERCO DE PROTECCION DE 20 X 20 PARA EL POZO, y 2,023 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO.					
Fecha de Inicio de la Obra :			Fecha Terminación de la Obra :		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
1,087,143.54	1,328,731.00				100
EXPEDIENTE					
No. CompraNet		Tipo de Contratación			
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	
Fecha Inicio Contrato		Fecha Termino Contrato			
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
1,217,208.65	1,487,699.45				2,704,908.10

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
											0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
											\$ -

Avance Físico Real en el MES ( % )			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Junio				
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Acumulado	0%		\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

Acción del Anexo: Anexo Técnico Num. 01/2023 Localidades Urbanas

Fecha : 28/04/2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA: 0.63 KM DE ELECTRIFICACIÓN PARA ALIMENTAR EQUIPOS DE BOMBEO A MACROTANQUE, 4.682.93 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO DEL POZO NO. 3 A MACROTANQUE, 602 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL 6" DE DIÁMETRO DEL MACROTANQUE A PUNTO DE INTERCONEXIÓN.	

Fecha de Inicio de la Obra :	Fecha Terminación de la Obra :
------------------------------	--------------------------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)
---

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
3,225,196.41	3,225,196.41				100

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	Tipo de Contratación				
Fecha de Publicación	Fecha Presenta Propuestas	Fecha Fallo			
Fecha Inicio Contrato	Fecha Termino Contrato				

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
2,505,777.14	2,505,777.14				5,011,554.28

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
											0%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
											\$ -

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio		
Julio		
Agosto		
Sept.		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Enero		
Febrero		
Marzo		
Total Acumulado	0%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	- \$

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

**Ing. Fernando Gutierrez De La Hoya**  
 Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra en localidades Urbanas  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Gabriel Delgado Monárrez**  
 Subdirector Técnico  
 Comisión del Agua del Estado de Durango

**Ing. Yadira Graciela Narváez Salas**  
 Directora General  
 Comisión del Agua del Estado de Durango