DURANGO

CAED
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
SUBDIRECCION TECNICA

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Descripción de los trabajos realizados:

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. ESCRITORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. DGO.

Contrato No.	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-043-24	Monto contratado:	4,868,661.00
Anticipo otorgado:	1,460,598.30	Anticipo amortizado:	1,460,598.30

Periodo de ejecución	Según contrato	Reales
Fecha de inicio:	27-jun-24	27-jun-24
Fecha de termino:	24-sep-24	16-sep-24

I.- IMPORTES DE OBRA EJECUTADA

Obra según contrato	4,868,661.00
Obra adicional	-
Obra extraordinaria	
Obra cancelada	-
Ajuste de costos	
Importe total de la obra:	**4,868,661.00**

II.- CARGOS AL CONTRATISTA

Amortización del anticipo	1,460,598.30
Penalización por incumplimiento	
Pagos en exceso	
Costos financieros	
Cargos por materiales no devueltos	
Sobrecostos de obra (*)	
Total:	**1,460,598.30**

(*) En caso de recisión del contrato imputable al contratista.

III.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO		IMPORTE	ACUMULADO
	DEL	AL		
Estimación No. 1	27-jun-24	26-jul-24	1,627,983.70	1,627,983.70
Estimación No. 2	27-jul-24	26-ago-24	3,108,784.82	4,736,768.52
Estimación No. 3	27-ago-24	16-sep-24	131,892.50	4,868,661.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

DURANGO
CAED
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
SUBDIRECCION TECNICA

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

No.	PERIODO		IMPORTE	ACUMULADO
	DEL	AL		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

IV.- LIQUIDACIÓN

Importe total de la obra:	4,868,661.00
Convenio de ampliación:	-
Importe de la obra liquidada:	4,868,661.00
Subtotal:	4,868,661.00

Nota: Para el caso de recisión o terminación anticipada se considerará los suministros de insumos (materiales y/o equipos) de instalación permanente en sitio de obra.

(05) Materiales:	
(06) Equipos:	
(07) Subtotal (5+6):	-

En esta parte LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA establecerán los compromisos que cada una de las partes asumirá del finiquito: así mismo podrán establecer cualquier observación.

V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

Lugar: Durango, Dgo. siendo las 12:00 horas del día 28 del mes de Septiembre de 2024 firman de conformidad:

ING. OSBALDO MONTELONGO COVARRUBIAS
SUPERVISOR DE LA CAED

PERFORACIONES CAMPO VERDE, S.A. DE C.V.
POR LA EMPRESA CONTRATISTA