



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35079

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	P01 - POR DEFINIR
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1451
Fec. Emisión	2018-01-03T16:48:42
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000042	ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO. SECOPE-FIFOME-DC-318-17 RELATIVO A : SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO-LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	7,146,675.26	0.00	7,146,675.26

MONTO DEL CONTRATO \$23,822,250.87

16 % IVA \$3,811,560.14

TOTAL \$27,633,811.01

30% ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE INST. PERMANENTE

Importe con letra OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 30/100.- MXN	Subtotal	\$7,146,675.26
	IVA	\$1,143,468.04
	Total	\$8,290,143.30



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203

Fecha y hora de la certificación: 2018-01-03T16:48:43

Folio Fiscal - UUID: B6015DEF-6C01-F344-8BE8-7EC0B7191D8D

Sello Digital
ogTGzPnFiE+ZvhXShfLRcjZoXh0HT1pFphLQKiZcsTJSPD//BLkhkIi2MBoXGZdwHbyCnkacexyL/1zuhSlo1B6DG9P+TQBW1oO7PAnbPma6uJLYml
anmlbcJXct4tF2+mURMR6CmmpK03eoaPk6CMkU7vmVaE1Qsrxe1ZdtFG56cCbbl/03GWkwWS51zQHqYqPaZNIEzLaz6Ar27acDlruWfSKgtKrGz
VI0aC+RgQ0EHJSWGHn2NEZty9lrhrkX0eHHVZn9oQ2zYRScQxj4QWDsOX3DddwwyikKq9XAI2VOnhcRm8hUyPG+JgZJ97gX0/d0Z+v5oq0zBwS
3+Hgw==

Sello del SAT
t0jELIWDpPuHRKjclTbD5Kti7tj+6+32NxW8gW2HqDyX8jENCig21ILhO6yRqbjHWFEDNI/AaERgHr9XW4K15pe099zDDkOpxGvys9Gj0DHMaq83Q63+1dAFsuUjN3mXIBFuEuP7
GvQ3w1rsa5pNJ5rFOetf7r/aqtOE96Qo6PshBFebSRVzP0JXE/4ET9hGfL+u1TyWr0AKAGiLTQJnPJNk2Gitv/SYfwKyD21U2lQqevDqLWwMuuW0EJBfzbftdB6EJ+dl7CmLFPk3urF
baNoiTnsurdTsAWNxvi7X0koW1fze3uEssNOzBa4LKM9qJTZ8mfCAjvUKh+oTyZhDfg==

Cadena Original
||3.3|ACTU|1451|2018-01-03T16:48:42|03|00001000000405899350|7146675.26|MXN|1|8290143.30||PUE|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|P01|80111618|000042|1.0000|E48|SERV|ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO. SECOPEFIFOMEDC31817|7146675.26|7146675.26|7146675.26|002|Tasa|0.160000|1143468.04|0|002|Tasa|0.160000|1143468.04|1143468.04||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC GED620101652

Uso Cfdi I01 - CONSTRUCCIONES

Domicilio BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE.
ZONA CENTRO
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
MEXICO, 34000

CFDI

Folio 1521
Fec. Emisión 2018-04-04T18:09:25
Lugar Certificación 35070
Comprobante I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001		ESTIMACION No.1 CONTRATO SECOPE-FIFOME-DC-318-17 RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO-LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	2,223,895.16	0.00	2,223,895.16

IMPORTE DE ESTIMACION \$3,176,993.08
MENOS 30% AMORTIZACION DE ANTICIPO \$953,097.92
SUBTOTAL \$2,223,895.16
IVA \$355,823.22
SUBTOTAL \$2,579,718.38
DEVOLUCIONES \$0
RETENCIONES POR ATRASO AL PROGRAMA \$0
DEDUCCIONES 5 MILLAR DIVO \$15,884.97
TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$2,563,833.42

Importe con letra DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100.- MXN	Subtotal	2,223,895.16
	Imp. Traslados	355,823.22
	Total	2,579,718.38



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-04-04T18:09:23
Folio Fiscal - UUID: 7343E095-E42A-FF40-A0BB-796F688475A1
Sello Digital

PYaCwR/xkaOvavqC5HE0EMwRjpoOxOnD2TbwBjIA4nK2ClzC5XYmPsVGwayyqQICsvmTkKjyVCsboUcDBV+8PZnjs1N5fBfDCEfHuyrDzuZtyYS
MLTWVWEMjElbGkZXINNgekbfq2kq1tX4wA628JxvR9Z6s9L6teWfa+SawZYWiDHkqs/HoGipw5SstS3KcdQynrwgOKXuRmvCuixxiRH0tbuv7jvN1B
TqFFRr3GQDRGRzV0Y16TG85ufyQNUcL4tq58pqGA4tLRmaJtilaTqZ/A4FxiJ6XLjsMGkMVvSly/yR8pU7TdTzJau2i2l6mhUvChvGcxNcmvtR16fF2A
==

Sello del SAT

bLgw13J1yvyDZZ/dgFWW6ezfBgRNXCC+Yy+jgbHI2r53zMDJgOrUnlYH4aSQDVnID58SuPri4dDWM4tiTKenOtx8rZKiPAgPkhiy3OWTEbgeuHqyijVpXM8sGENOR8TGCmNwa7p
L4VVqR9N0QwvPpqxBk4jEbLfHYKgulRdyHf2oONkZ3VkstlPsGHb7HbjMIHrYfwUvoHHqV9Dd+b5RS6XqeF/qeJ/LogaHyo2n4alBpPpLEFI2HplobPpoaQmUJ0WF8ralXf0+3RjFmYh6
vs2Btv9uHZoTvffwRay3h2e9lXmkEuM9Z7bEJJXy50yLMTJMoVFNxjwP7IV1vMyOA==

Cadena Original

||3.3|ACTU|1521|2018-04-04T18:09:25|99|00001000000405899350|2223895.26|MXN|1|2579718.48||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS,
S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|I01|72141001|000265|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No.1 CONTRATO
SECOPEFIFOMEDC31817|2223895.16|2223895.16|002|Tasa|0.160000|355823.22|72141001|000448|1.0000|E48|N/A|SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION
CAMINO JABONOSOLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.|0.01|0.01|72141001|000307|1.0000|E48|N/A|IMPORTE DE ESTIMACION
3,176,993.08|0.01|0.01|80111618|000398|1.0000|E48|N/A|MENOS 30% AMORTIZACION DE ANTICIPO \$953,097.92|0.01|0.01|80111618|000612|1.0000|E48|N/A|SUBTOTAL
\$2,223,895.16|0.01|0.01|80111618|000323|1.0000|E48|N/A|IVA \$355,823.22|0.01|0.01|80111618|000620|1.0000|E48|N/A|SUBTOTAL
\$2,579,718.38|0.01|0.01|80111618|000224|1.0000|E48|N/A|DEVOLUCIONES \$0|0.01|0.01|80111618|000521|1.0000|E48|N/A|RETENCIONES POR ATRASO AL PROGRAMA
\$0|0.01|0.01|72141001|000026|1.0000|E48|N/A|DEDUCCIONES 5 MILLAR DIVO \$15,884.97|0.01|0.01|80111618|000638|1.0000|E48|N/A|TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$2,563,833.42|0.01|0.01|0|002|Tasa|0.160000|355823.22|355823.22||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1571
Fec. Emisión	2018-05-08T12:05:51
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dscto	Importe
72141001	000703	ESTIMACION No. 2 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.,	E48	serv	1.00	880,402.18		880,402.18
IMPORTE DE ESTIMACION						\$1,257,717.40,		
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO						\$377,315.22,		
SUBTOTAL 1						\$880,402.18,		
IVA						\$140,864.35,		
SUBTOTAL 2						\$1,021,266.53,		
DEVOLUCIONES						\$0,		
RETENCIONES POR ATRASO AL PROGRAMA						\$0,		
DEDUCCIONES 5 MILLAR DIVO						\$6,288.59,		
TOTAL LIQUIDO A PAGAR						\$1,014,977.94		

Concepto	Subtotal	880,402.18
RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Imp. Trasladados	140,864.35
Importe con letra UN MILLÓN VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100.- MXN	Total	1,021,266.53



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203

Fecha y hora de la certificación: 2018-05-08T12:05:52

Folio Fiscal - UUID: 7999E9FC-8B09-4A44-A0A6-DF461E2120E0

Sello Digital
OI600/rKGQGRbiwXLJyUlw2kH8oFevBx/srrB47o162zfw0oR6HkRSY2mfjS0HNzSqomyhUwaDF/Xc/laeG4I3+bU+CAdNZoPDuX+R43mWBLnDnp1
WemqehYuUioV/n8tabyrKJT2oblOUbnlhQTepKXrfEdxt01QLI5w86GLVHvZfCTpYlXw1/UoQkXtCO+xvgfeOruBm1Dvy8QHR0wXWgwKcJKMUkWWZ
FnQB8WYVeiY6ZPKfCne7pOZRegr1rITHnkMsR9RjHjg+LypZXB7Yo1luBulltrIS9HtrBVnwarDhat5q5/zpypY7a/9ffAND8jUF2/Vljev6tlbvYvA==

Sello del SAT
HxWhjDFvEPVXGfde3Cp5EeV+i4bkAbN+n4NlnRk/MeKSZISTSmI3zQab4zndSUJLf9pHDBTY4HY0kKGeHg+V0mOBEv1XAcDPhEz4vt1bISCyzl3fqu54KP/0HUpcu1j+cuyCCTPQ
2y20FKI1D+51I2TVpyqCN6lItPw7Exg56Y8PE176lfDMUYKVJ836CaaPZdCM5ZyKzskOJs45hgFbWeCbs6H9nFMNQaOujD7caxK9UbJ11VG6/ajJcecvmsK3/3R31TCzjCEvv/MXc2
Dj2+P5dmV0iuvN3GbUlwt4lgRrWEwmo+qoqUDcA2beDovpbKEQKwXbP50TxkeQfAcKpQ==

Cadena Original
||3.3|ACTU|1571|2018-05-08T12:05:51|99|00001000000405899350|880402.18|MXN|1|1021266.53||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A.
DE C.V.|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|01|72141001|000703|1.0000|E48|serv|ESTIMACION No. 2 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17
SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSOLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., IMPORTE DE ESTIMACION \$1,257,717.40,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$377,315.22, SUBTOTAL 1 \$880,402.18, IVA \$140,864.35, SUBTOTAL 2 \$1,021,266.53, DEVOLUCIONES \$0, RETENCIONES
POR ATRASO AL PROGRAMA \$0, DEDUCCIONES 5 MILLAR DIVO \$6,288.59, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$1,014,977.94|880402.18|880402.18|880402.18|002|Tasa|0.160000|140864.35|0|002|Tasa|0.160000|140864.35|140864.35||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO
P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1587
Fec. Emisión	2018-05-23T10:05:27
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dscto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 3 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	141,050.87		141,050.87

IMPORTE DE ESTIMACION	\$201,501.24,
MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$60,450.37,
SUBTOTAL	\$141,050.87,
I.V.A.	\$22,568.14,
SUBTOTAL	\$163,619.01,
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA	\$14,493.26,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO	\$1,007.51,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$148,118.24

Concepto

RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100.- MXN

Subtotal	\$141,050.87
Imp. Traslados	\$22,568.14
Total	\$163,619.01



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-05-23T10:05:26
Folio Fiscal - UUID: BF57DD92-9F69-D34B-8D1F-183E0A1D2A7B
Sello Digital
siGVhQVAGkDau4TRMuSy1Myk4P/MS9TQHlIMJobbiemPv8x3UU765+OI/j44gjHwwIMMiFVI8ICoE8FYD0kWgfwXMiRhZRMCDtEBFY+Au0a7KDIYs
TD8M6RQVOvIwo3PvpNx+LJve+ou73snzhaOywHuSh6YuQkdfXEH0pElsCZ1cwoHsULx75Q5BI3FgWUUOz8qhoPRLuKS7WNwLC1SfY8dtiYqfeOe
ps9tF96+rq8EHY5vTNaxfKLL/zEm7C70I5GbNoBn2CdHIUevNMQGdoG+qSAIk3JQ9re3n/jvyM+Xq8ljAMsLpFqSM+tT1okoeZvVA+abh5bU8eWLVib
qjg==

Sello del SAT

J3w3lYqqrKBRNUzgLiX9nNzxio3nY5T+clgUkz0grgeKgWfiLwYmFle3lSePJ6mouWyyQm0du3ZA3+jKnutaYka5YqfXS4FU+MMgi1LDxvzkMUozD9X/eUXUPQ/Mheghk6bwaVMIS5
BLD49DkWgeRmA6VBp2sOe+WslIYVcjtw+KeCVQrx56TBF3KuHenwvgHfpN1eYP3lcnZyKjJgSBpp3ftJpRMO2f1XHt42dklf41FIRuHn2/AmA1UN61EGhqKENM3+r+nkoClgImn3
4GTKe4hw24DTzj29lkdq+o/ojW6E78kNObmV9FJY+jQFWWjSIomqk5Znl/NLLUy9Q==
Cadena Original

||3.3|ACTU|1587|2018-05-23T10:05:27|99|00001000000405899350|141050.87|MXN|1|163619.01||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A.
DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|I01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 3 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318
17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$201,501.24,
MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO \$60,450.37, SUBTOTAL \$141,050.87, I.V.A. \$22,568.14, SUBTOTAL \$163,619.01, DEVOLUCION DE RETENCION \$0,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$14,493.26, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$1,007.51, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$148,118.24|141050.87|141050.87|141050.87|002|Tasa|0.160000|22568.14|0|002|Tasa|0.160000|22568.14|22568.14||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC GED620101652

Uso Cfdi I01 - CONSTRUCCIONES

Domicilio BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE.
ZONA CENTRO
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
MEXICO, 34000

CFDI

Folio 1619
Fec. Emisión 2018-07-05T11:48:43
Lugar Certificación 35070
Comprobante I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 4 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$2,189,289.67		\$2,189,289.67

IMPORTE DE ESTIMACION \$3,127,556.67,
MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO \$938,267.00,
SUBTOTAL \$2,189,289.67,
I.V.A. \$350,286.35,
SUBTOTAL \$2,539,576.02,
DEVOLUCION DE RETENCION \$14,493.26,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$21,709.76,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$15,637.78,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$2,516,721.74.

Concepto

RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

Subtotal \$2,189,289.67

Importe con letra

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 02/100.- MXN

Imp. Trasladados \$350,286.35

Total \$2,539,576.02



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203

Fecha y hora de la certificación: 2018-07-05T11:50:35

Folio Fiscal - UUID: A9EA238F-D887-A44D-8C27-3C6BA004D13B

Sello Digital

qqeP2UAtYMC17wcb8/8JTXiviSgpY9dLA5f3UElcr8VZlrLxZy4OEGrFhEwvUtPTm0gjJ4GAqfDLFCdFRnDPHZdiekCqZEgavGf4dBUF2v/y9ZD7iQB9I
VgNoXwdy8/VkrJFA03Wvh5PWa+S1iz0/1Ui+yYfdnlgQmYR0C2DoWTv9F7tpBfiS/UyVfA26JT1S3GaFxO+Pnn5n7TtLdku0kW7j2DEAd45ZyhKSs1
8fr/4SiVmrDk5paCVb7l8ymiK1V2aEN8mqbx3y7GWoW4Bbl8y9uJsE9/tY+fb1b/LBkkrEWhAtS4q/IOtTnSrNmr1CzZ8r6Kp+9KLBRQduYeZw==

Sello del SAT

B8lGB57KsS9pwrNxUq93hmYX9+ZOE3SCzfzcwU0TD9OCMXqX9w7GL+E64ySpH6vAB8gx8LZyFjmRcYBZDjcNy/kJtY0rtzJ6J0Oba2k5kmkVtPRNdo+0k3o67Kn+s4ja6CO26bXlt
ZerjzGRt0OdKuQ48sFEBs0mdHODNLeE8hO//5o+PdZik787GZARDN6jAyNwkVtrJT8SbLtUcEw9lSiDqrrPyzhqgc/IA2kXIQ5XUeieOdJ1+sRBFrzlkDqU0u6yWpNDNJNGtXlPnUF7+
B81qpD09UcLP3j63kBPwmErBjFV8DNMxZLauFtYVZCZA77PnMO3aft4qjyRoZEhSQ==

Cadena Original

||3.3|ACTU|1619|2018-07-05T11:48:43|99|00001000000405899350|2189289.67|MXN|1|2539576.02||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS,
S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO||01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 4 CONTRATO SECOPE FIFOME DC
318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION
\$3,127,556.67, MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO \$938,267.00, SUBTOTAL \$2,189,289.67, I.V.A. \$350,286.35, SUBTOTAL \$2,539,576.02, DEVOLUCION DE
RETENCION \$14,493.26, RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$21,709.76, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$15,637.78, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$2,516,721.74.|2189289.67|2189289.67|2189289.67|002|Tasa|0.160000|350286.35|0|002|Tasa|0.160000|350286.35|350286.35||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

FOLIO:	1635
Fec. Emisión	2018-08-16T10:48:52
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 5 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$1,333,028.28		\$1,333,028.28
IMPORTE DE ESTIMACION						\$1,904,326.12,		
MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO						\$571,297.84,		
SUBTOTAL						\$1,333,028.28,		
I.V.A.						\$213,284.53,		
SUBTOTAL						\$1,546,312.81,		
DEVOLUCION DE RETENCION						\$21,709.76,		
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA						\$116,051.89,		
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO						\$9,521.63,		
TOTAL LIQUIDO A PAGAR						\$1,442,449.05.		

Concepto	Subtotal	\$1,333,028.28
RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Imp. Trasladados	\$213,284.53
Importe con letra	Total	\$1,546,312.81
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 81/100.- MXN		



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-08-16T10:48:54
Folio Fiscal - UUID: 914ADF41-49F5-FC46-9778-FE51D59869CD

Sello Digital
dI2IMr/Mg7hsBa+GL4zJuHa3h9E9Y+dHFK43Y8dJfg1vdyCjtr06afC9HWPX1JcGWRmiVtCQxI5oilqTmwViF8BNn1cX2m3b7BGA5TaxnHfDER2PK1
fFmwgQ4/5kJuWYYsuo/DwkGsd1Ck5ud7fyzMQvy2MXD9haV1s01ki3CI2G8xdAeO6RKIs1y0fu0FtChp7jbdEiWOXF8HTg9kFCAkhwyrdj5zdYe8YW
9wdcsXRuAkncec45XH0mKGGtIxcZizZ0MVeizfoH6bysNwdHBpy2p7aWts14e8bzOvC5q+IdqbeHxWr3tupxEcy/DEPeZdeBdh7aJnhwuqDvBZvg==

Sello del SAT
Mx7B7Z8NAqYJBLYruPIQuh1oUZiBIPIMip7y0XG77qKJcZD/88ayJr+6c00eK6ryoKmFOPDQGGL1rGHhLL7Os3hIQa92eJRi+vlf0WmL7bCiXBD3jciAQs1SW0tvu1WG6ngUpmp
aByeZMaIHRO/vXqChx5EifZACRfMLaDo3SLGuPeSV601qIFq8H4Isx9Jc4bDiNGMjukOntuMe/0al/rNa9nnOh4bIWMj18c5PZn3WHSvOqJmVm2v0iK77IcbNEo3xH38qMhY/gIbO9I
pw6R+SR4bKpArFLBJ/D16lrS8A+0lKdfwQd6VZnt+YsQ/Kgz92QT3TEAtuAZuN+3MQ==
Cadena Original
||3.3|ACTU|1635|2018-08-16T10:48:52|99|00001000000405899350|1333028.28|MXN|1|1546312.81||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS,
S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO||01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 5 CONTRATO SECOPE FIFOME DC
318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION
\$1,904,326.12, MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO \$571,297.84, SUBTOTAL \$1,333,028.28, I.V.A. \$213,284.53, SUBTOTAL \$1,546,312.81, DEVOLUCION DE
RETENCION \$21,709.76, RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$116,051.89, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$9,521.63, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$1,442,449.05.|1333028.28|1333028.28|1333028.28|002|Tasa|0.160000|213284.53|0|002|Tasa|0.160000|213284.53|213284.53||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

FOLIO:		1649
Fec. Emisión	2018-09-12T13:48:46	
Lugar Certificación	35070	
Comprobante	I - Ingreso	

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 6 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	640,122.09		640,122.09

IMPORTE DE ESTIMACION	\$914,460.13,
MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$274,338.04,
SUBTOTAL	\$640,122.09,
I.V.A.	\$102,419.53,
SUBTOTAL	\$742,541.62,
DEVOLUCION DE RETENCION	\$116,051.89,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA	\$391,784.83,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO	\$4,572.30,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$462,236.38.

Concepto	Subtotal	\$640,122.09
RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Imp. Trasladados	\$102,419.53
Importe con letra	Total	\$742,541.62
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100.- MXN		



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-09-12T13:48:55
Folio Fiscal - UUID: 2AC078E4-4A03-6B4F-B199-AAFF5665F6DF
Sello Digital
PPcBHLzVOWqZzVXNMNGguqb4kcn8355qTIFNBg4nNq1wpq8cNjUkeYczz62z0FN5yDP/h7kG1AGED5oUCjRMI/gEvOm4QHG2/2NWzb4bzMmboYEht/9rL9uxzFpndY7SmJOUTb6S0ho8rCE03Nnd8NidyQN3/uSSHFa13ysNfS/2xlaikNgleGA386MUPbwZkCbtMAZ4CKXd2uE5BDQbeqZt0VXMDQIopRo1UG5SPIVLXijRoeyB16ospgcbxeQqPKimrXBTjuuxXAJr07BNvzn3ScyZP6OXCrf76fGi85dTclGHvBqzh1Lqohs684Q2C0XEmdTmuk4/tMxiHS5tbA==

Sello del SAT
n3Ib/7mKymIF77a7XX1vVrAakJePja3oESJ1HN3VYGfipcxr4C9OrCeMkg9gYLqP/MLhr16CjS4SQjHcQCD4lema4bGd0epbdGNzpMjCj7nmfavyCxLX6HAaWOmp/Pkk87eYLmm aMEH2wlcROtbWkt6rw7jqSCnJQD3NudNz8/5TzMsOD4hkSskudr3+gyoSVkWQY4RnPAAdjIODakyJ56ho3YJWBavXGVTWoW++Kwmy6/e4KTuCsfgDH51hjLOdrl3AFj1bB4v/dg P4ai43PDGQ+ePhxAxF3oZEeT/ypw+pe3KYiObpazPqlHL6nwie7zAz8+KsYurTi6Zl37hg==

Cadena Original
[3.3]ACTU[1649]2018-09-12T13:48:46[99]00001000000405899350[640122.09][MXN]1[742541.62][PPD]35070[PVU041125AR1]PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.[601]GED620101652[GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO]I01[72141001]000729[1.0000]E48[SERV]ESTIMACION No. 6 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$914,460.13, MENOS 30 % AMORTIZACION DE ANTICIPO \$274,338.04, SUBTOTAL \$640,122.09, I.V.A. \$102,419.53, SUBTOTAL \$742,541.62, DEVOLUCION DE RETENCION \$116,051.89, RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$391,784.83, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$4,572.30, TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$462,236.38.[640122.09][640122.09][640122.09][002]Tasa[0.160000]102419.53[0]002[Tasa]0.160000[102419.53]102419.53||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO
P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1659
Fec. Emisión	2018-12-04T17:10:07
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1.00	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 7 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	703,475.06		703,475.06
IMPORTE DE ESTIMACION						\$1,004,964.37,		
MENOS 30% AMORTIZACION DE ANTICIPO						\$301,489.31,		
SUBTOTAL						\$703,475.06,		
I.V.A.						\$112,556.01,		
SUBTOTAL						\$816,031.07,		
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA						\$788,643.28,		
DEVOLUCION DE RETENCION						\$391,784.83,		
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO						\$5,024.82,		
TOTAL LIQUIDO A PAGAR						\$414,147.80.		

Concepto RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Subtotal	\$703,475.06
	IVA	\$112,556.01
	Total	\$816,031.07

Importe con letra

OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL TREINTA Y UNO PESOS 07/100.- MXN



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-12-04T17:10:23
Folio Fiscal - UUID: 2054DCD0-6F28-EE47-A4FA-567F2AE7D07B
Sello Digital

RQR|Ql01VtsRFWY0yUqFfMK+l4jaPaUoN0RSvY7cb90eUD+NrweErj2z1AwjqAAMDYyrdZqgO8fPD0dLHCSX9fgprlFQtPrDsnvXNVF9tYDWGK9I
OA38dJVP/U1nrgVOWPVjhPq/AuXG5nzryVFrA77nlwlddHH6TcixbdX0FaMesJER8wm16eKxVmUs2Hx8qGNgCL5en/EM9XaA4xMpe24483/RDm
L9KlFXWHqbfq519tv0gZSpRET0hYJ8CRglDnmkTuzLgMeZbcqFWbgoQ+9CJUfklH0bnfPdGklVs34pnR1qhELJnQ7W4VvSZl3fgNT9xADY2F1Ey
4xg==

Sello del SAT

XHclEJJ3BckMUIFiiHklFrD/tagA6e3xjMwD8e0Bcp4UeOKA55cVRy0blLksZH5inWR2/UBI7LkKR0de8EOmcoBFsC42ynKvxBluZWLB6RkNnGUPsSC7jigKSoQatW0lyvA+u39E9Pq
Kjn0HopVEPI4bg45o/looolgByKobhVISMNulo2dapeY7hXo0P0VWygArdCISFO2jSlhOqnFM2vaGkFTFI4Kj0u0CZrvr8VJrx/xAN66X060RQog1tCbUslPiMzqDwXHvXt++SyhlBVad
2ur/7JlzF5iq+OvB7Zc3kjRQsdabjr8KS61X3wF5lJqki/OZdFJ/x00gfj+BA==

Cadena Original

||3.3|ACTU|1659|2018-12-04T17:10:07|99|00001000000405899350|703475.06|MXN|1|816031.07||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A.
DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO||01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 7 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318
17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$1,004,964.37,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$301489.31, SUBTOTAL \$703,475.06, I.V.A. \$112,556.01, SUBTOTAL \$816,031.07, RETENCION POR ATRASO AL
PROG6RAMA \$788,643.28, DEVOLUCION DE RETENCION \$391,784.83, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$5,024.82, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$414,147.80.|703475.06|703475.06|703475.06|002|Tasa|0.160000|112556.01|002|Tasa|0.160000|112556.01|112556.01||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO
P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1662
Fec. Emisión	2018-12-05T18:15:12
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1.00	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dscto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 8 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$502,482.19		\$502,482.19

IMPORTE DE ESTIMACION	\$717,831.70,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$215,349.51,
SUBTOTAL	\$502,482.19,
I.V.A.	\$80,397.15,
SUBTOTAL	\$582,879.34,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA	\$0.00,
DEVOLUCION DE RETENCION	\$788,643.28,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO	\$3,589.16,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$1,367,933.46.

Concepto

RELATIVO A. SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Subtotal	\$502,482.19
	IVA	\$80,397.15
Importe con letra QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100.- MXN	Total	\$582,879.34



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-12-05T18:15:23
Folio Fiscal - UUID: 1C5B4F47-344A-7844-890D-948FE3C5360A

Sello Digital
OSQrwwJ9jAnXS5rFjmBPH5cz9A6m4iM0F0PSpzJMfKH3kP3htdtj9inoSOfWIVXTYNTcCewlf+2kPvBPT/XiOUpSg7A16eOmbD8qHGjUvpfRXx1aa
Ptfw/ZPkPB8OF/7cEjCY/ZxLN31TS1Rf7i+DRWexzBaDNp6htvTojk3dKs6I9dbZiAckG8xpWXhFJK3SHVOfaOCCH+ww+4dSRopad4p+LMLi99egOWE
z176pdQVfHYAGQAtj5ReGVjyXidi2EE61g35bR2cc6jDIHi8PGT+YLUWUW45cQcStD7KA72HmOMg4ERO1T96ny8E3cB/ZUKIPbCkq7G5WxvMyeoc
g==

Sello del SAT
VhnJTRlv1kmFvVksRw4BwzxQPw+Arp/fp6hx37zpVQZfbhUZLSGQfrwOf57wjuLF4AtTcVMwn03H+Y8tEmd2kAJzzV30mLePHR4WisIW4afFs5IXnzL4L1sl4oi9/y856sEMsoZv4t1
EZzXGap4Z4nxrYw39zmCHpKGCDB6zt1n7pK14YH9M+8QzghfQpQ7eA6LROdtR0BQ+hLutUg53m7OgRN0xTMwKzBA0vE5dSorVpbpMDjRbNbZDDr7UoKDXehrfPaH+7Jq5lz82
rjJCJod9GvEpMGO7m3FShWFnv9pn2I5Tllow63gmNAWzjol+cIL4kB6sYWG08NUxc6g==

Cadena Original
||3.3|ACTU|1662|2018-12-05T18:15:12|99|00001000000405899350|502482.19|MXN|1|582879.34||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|I01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 8 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$717,831.70, MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$215,349.51, SUBTOTAL \$502,482.19, I.V.A. \$80,397.15, SUBTOTAL \$582,879.34, RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$0.00, DEVOLUCION DE RETENCION \$788,643.28, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$3,589.16, TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$1,367,933.46.|502482.19|502482.19|502482.19|002|Tasa|0.160000|80397.15|002|Tasa|0.160000|80397.15|80397.15||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO
P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1663
Fec. Emisión	2018-12-05T18:26:00
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1.00	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 9 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$263,048.07		\$263,048.07

IMPORTE DE ESTIMACION	\$375,782.96,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$112,734.89,
SUBTOTAL	\$263,048.07,
I.V.A.	\$42,087.69,
SUBTOTAL	\$305,135.76,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA	\$85,195.13,
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO	\$1,878.91,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$218,061.72.

Concepto	
RELATIVO A : SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	
	Subtotal \$263,048.07
	IVA \$42,087.69
Importe con letra	
TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 76/100.- MXN	Total \$305,135.76



Numero de serie del certificado: 00001000000401041203
Fecha y hora de la certificación: 2018-12-05T18:26:12
Folio Fiscal - UUID: 8A890442-97F6-6847-8F1B-F8C6BE48B5C0
Sello Digital
Vxa/93Rpf+apAhMNHrfW7sNxqRFLpWlOMfXjcoLBSFeLD0usFG6ptOvXHwsb5MqYzhQKXTKxRQsp7ywx6b+sXRLM6NQkcWmkGPEVPB7wmixh
vEVh5+G1MSfPNSyQQ8bQkD6kucM3BWZsel3tK8n1NhsKtJ5ZEI8K2VVzwzboWxVECMN3gF0K49UdW0TZUsR2s0hAJ8kFORuvEqvVOMLP44gL
DUoUuvwihO/yqVczYU0lq4Wd7N1rAyxQuMnqnB6kVC4OhZ1E3TgT10qQx653jXoj0YVWQiPVgbwJsw1fYVlpOJ23bx5fTGSiCn0ZhhtAl6AdRq+6x92
/YKChvTSfQ==

Sello del SAT

WIAko2Jlyv/wlNUdk64goutxvkfiuygghiSsc22DvVCBuo5ANbZEAOkM4f8f8iTxTbFT3j9WdmCNUSsA/DWoqkpBt+h48MC2jamaw2Ro4hQAjom5UmrTclshS1AVjDff+PblullORNfRRr
WdG9QgdNtiSfjVdagr9vqM4JQypoZrslQkDoZEUGj2ndLU2qmukRDe8u4BctQLqfg2T2QJFNaWjHBhQu5QJ3oJtaP8HTj7wDHPp9lCifxPsdT6AoxJSXZ/db4DKKmzDjSfLvsDjk4k
6LqazQaLyZzxHcb/M+ij6HZbkW5KWkKbpxD3/wjEmtQ4kMuD8K90HOZQfcYg==

Cadena Original

||3.3|ACTU|1663|2018-12-05T18:26:00|99|00001000000405899350|263048.07|MXN|1|305135.76||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A.
DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|I01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 9 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318
17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$375,782.96,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$112,734.89, SUBTOTAL \$263,048.07, I.V.A. \$42,087.69, SUBTOTAL \$305,135.76, RETENCION POR ATRASO AL
PROG6RAMA \$85,195.13, DEVOLUCION DE RETENCION \$0.00, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$1,878.91, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$218,061.72.|263048.07|263048.07|263048.07|002|Tasa|0.160000|42087.69|002|Tasa|0.160000|42087.69|42087.69||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC GED620101652

Uso Cfdi I01 - CONSTRUCCIONES

Domicilio BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE.
ZONA CENTRO
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
MEXICO, 34000

CFDI

Folio 1670
Fec. Emisión 2018-12-21T13:46:37
Lugar Certificación 35070
Comprobante I - Ingreso
Fec. Pago

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1.00	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 10 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$5,671,798.72		\$5,671,798.72

IMPORTE DE ESTIMACION \$8,102,569.60,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$2,430,770.88,
SUBTOTAL \$5,671,798.72,
I.V.A. \$907,487.80,
SUBTOTAL \$6,579,286.52,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$0.00,
DEVOLUCION DE RETENCION \$85,195.13,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR \$40,512.85,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$6,623,968.80.

Concepto

RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

Subtotal \$5,671,798.72

IVA \$907,487.80

Importe con letra

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100.- MXN

Total \$6,579,286.52



Numero de serie del certificado:

00001000000401041203

Fecha y hora de la certificación:

2018-12-21T13:46:39

Folio Fiscal - UUID:

E6BE549C-E6A9-1946-9D1B-F96D14F1D99F

Sello Digital

kt61U9S7XT7CWmkGA8KmAIUlvF0AQZI+qO4ThC79Wr6a55nRd1hrnUydZmK4/jXNs51btWCxGsO8fNg/lkPwleeHYDDuuHU9o7TBrm5J7mqcLUY
opldrHZKducxzm1laBZ6JmKY/7yt7R68EGNJiMHSzE0ZQ3vi++dwWUnpESczIPVg5ckkoO0cHD/MV0PdO13URRFeSiOo/pHSPTh1Val8xrsBM+Ld
b0ZTobTG8Q5Kx9KjYwskkbTjphc4nEXa/1sSKUg5KWOFrVgFht1A5RqI8KZLC9jR0TEqWgPwfOb1eVQA4cG58pWpPXZVWpYh2e+hDm8uw2Gw
ym2phw==

Sello del SAT

Ilzdy4bVnw8Zu6aISpotmxnDnLPO9b8VhHnknme2bvCLG0hIVIJATy4aixPyJFzGJMH54O6+BBuTd5IQkJS87J0bgRC5z61aOUXPwqwh22Hsu1NwyecPQ6NGoQ24yfn76mFK8ju5c
o6V2r0rak9b1ODGa61VOnUE8tuoo1OG2kXwx30eK6IG0iAbC9QxnlYINs3X1qfsn3CxlX/YIB6CD7csKB4u4AydTejCWPi0sCsG277Hrju2IKEm4MtV/zZuEaQ44FGol4LDCOPMh0
Be9ZdABataAUuLuyqirsZ8ihmPgRVtbpMdoRcx8KsoKYTYeC7CZoyX8URvgNids0Q==

Cadena Original

||3.3|ACTU|1670|2018-12-21T13:46:37|99|00001000000405899350|5671798.72|MXN|1|6579286.52||PPD|35070|PVU041125AR1|PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS,
S.A. DE C.V.|601|GED620101652|GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO|I01|72141001|000729|1.0000|E48|SERV|ESTIMACION No. 10 CONTRATO SECOPE FIFOME DC
318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION
\$8,102,569.60, MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$2,430,770.88, SUBTOTAL \$5,671,798.72, I.V.A. \$907,487.80, SUBTOTAL \$6,579,286.52, RETENCION POR
ATRASO AL PROGRAMA \$0.00, DEVOLUCION DE RETENCION \$85,195.13, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$40,512.85, TOTAL LIQUIDO A PAGAR
\$6,623,968.80.|5671798.72|5671798.72|5671798.72|002|Tasa|0.160000|907487.80|002|Tasa|0.160000|907487.80|907487.80||



PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V.

PVU041125AR1

Telefono: 871-2961781 BLVD. EJERCITO MEXICANO # 270 2DO. PISO

P.I. CARLOS A. HERRERA ARALUCE

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, 35070

FACTURADO AL CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	
RFC	GED620101652
Uso Cfdi	I01 - CONSTRUCCIONES
Domicilio	BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO, DURANGO MEXICO, 34000

CFDI	
Folio	1671
Fec. Emisión	2018-12-21T13:54:03
Lugar Certificación	35070
Comprobante	I - Ingreso
Fec. Pago	

Orden Compra	Vendedor	Moneda	Tipo de cambio	Forma de pago	Metodo de pago
	ICC14	MXN	1.00	99 - POR DEFINIR	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ProdServ	Articulo	Descripción	CveUnidad	Unidad	Cantidad	Precio	Dcto	Importe
72141001	000729	ESTIMACION No. 11 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	E48	SERV	1.00	\$2,126,983.31		\$2,126,983.31

IMPORTE DE ESTIMACION	\$3,038,547.59,
MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$911,564.28,
SUBTOTAL	\$2,126,983.31,
I.V.A.	\$340,317.33,
SUBTOTAL	\$2,467,300.64,
RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA	\$0.00,
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00,
DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO	\$15,192.74,
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$2,452,107.90.

Concepto		
RELATIVO A: SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	Subtotal	\$2,126,983.31
	IVA	\$340,317.33
Importe con letra		
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 64/100.- MXN	Total	\$2,467,300.64

	Numero de serie del certificado:	00001000000401041203
	Fecha y hora de la certificación:	2018-12-21T13:54:10
	Folio Fiscal - UUID:	08AEFA8E-E8B6-384C-A894-8A59D1AE8CBC
	Sello Digital	Vg2NeCdE3QgaR4W3DzUVhU41wE9Jc1ei+5rD7yMGGytpFivM8AVTUp70GLj1ZSqqWygagHcZjSr3KYezucqWbVdT/Nvg8Oa70h4kBWCTvs9lFIOx //pAckLgN8bEKz8hZ6HH5pwgnGzr5dnxCiQ1pBjBekG2FxtYVNk9FVPjAPluIzg6VZ4FjuLMHL/e25woxMoFhcUQleZGEc8DsQP6ma+IElen1zOteBds Fx7MSiYeuMoRGsTIWawJpdDN4cHFFfyuwQAvpBsT6X0l02oSQ8CKXqa9x2JCOImVjGOKjxTMhOhDZHs7WmoBTFgrguqwiQ92FkjqxyITg5+1M1 Rhg==
Sello del SAT		
msADKnE3aqK3Z8WF2qeFpDTtBJ1Qp7SypRfwuE1LcVV9JM9nPQFkv0OFCYGRUDeq4qg5/xO0mnfRcsQgE3ITBYi+TTbxF5PTpDpvM+SEBsPTZbEy2NkUAviPtVnrY70AtP2zlf HAAs4DhBf34MmlA+I80ezFEtHSJtg7FuEaSbht0ldNo7lidsvaMKDrbuJ0wugNthmt2vyXcHnvlviBYzbHTRsnMnl0CzspM/c+j1tWpehWn4Gvl+aiwyvlnShZssPmvOTlqMWVSB4y1Z EWmZgs4X1u4XfZXNCwdeKebPrH2TfMlzcBPL79OCWwiSeEUJKQoW3aEqc9oiDYDIRA==		
Cadena Original		
3.3 ACTU 1671 2018-12-21T13:54:03 99 00001000000405899350 2126983.31 MXN 1 2467300.64 PPD 35070 PVU041125AR1 PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S.A. DE C.V. 601 GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO I01 72141001 000729 1.0000 E48 SERV ESTIMACION No. 11 CONTRATO SECOPE FIFOME DC 318 17 SEGUNDA ETAPA MODERNIZACION CAMINO JABONOSO LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. IMPORTE DE ESTIMACION \$3,038,547.59, MENOS 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$911,564.28, SUBTOTAL \$2,126,983.31, I.V.A. \$340,317.33, SUBTOTAL \$2,467,300.64, RETENCION POR ATRASO AL PROGRAMA \$0.00, DEVOLUCION DE RETENCION \$0.00, DEDUCCIONES 5 AL MILLAR DIVO \$15,192.74, TOTAL LIQUIDO A PAGAR \$2,452,107.90. 2126983.31 2126983.31 2126983.31 002 Tasa 0.160000 340317.33 002 Tasa 0.160000 340317.33 340317.33		