
AVANCE FÍSICO ANTERIOR AVANCE FÍSICO ACTUAL ACT. FIN

HABILITADO DE AZOTEA Y CONSTRUCCIÓN DE

PUENTE PARA ÁREA LÚDICA EN LA FACULTAD DE

ECONOMÍA, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE

LA UJED EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.

SECOPE-RFI-ED-001-25 99.90% 99.91% 77.66%

NÚMERO DE CONTRATO

A V A N C E S

G O B I E R N O  D E L  E S T A D O  D E  D U R A N G O

AVANCES FISÍCOS - FINANCIEROS

INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIÓN

FECHA DE CORTE AL 15 DE ABRIL  DEL 2025

DESCRIPCIÓN


